

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

**MUNICIPIO:** VILLA DIAZ ORDAZ  
**DISTRITO:** TLACOLULA  
**PERIODO:** AL 31 DE MARZO DEL 2021

MARZO CERRADO

| NÚMERO DE OBRA | NOMBRE | NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | UBICACION |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA | EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR | CONTRATO |        |         | PROGRAMA | COMPONENTE | PROYECTO | RAMO | FUENTE DE FINANC. | SUBFUENTE DE FINANC. | SUB SUBFUENTE DE FINANC. | PARTIDA | IMPORTE      |            |             |           |        |             | % DE AVANCE |            |
|----------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|---------|----------|------------|----------|------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------|--------------|------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|
|                |        |                             | LOCALIDAD | DOMICILIO |                                   |                                  | FECHA    | NÚMERO | IMPORTE |          |            |          |      |                   |                      |                          |         | COMPROMETIDO | MODIFICADO | ACTUALIZADO | DEVENGADO | PAGADO | POR EJERCER | FÍSICO      | FINANCIERO |

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

**MUNICIPIO:** VILLA DIAZ ORDAZ  
**DISTRITO:** TLACOLULA  
**PERIODO:** AL 31 DE MARZO DEL 2021

MARZO CERRADO

**ANEXO**

| ETAPA DE PLANEACIÓN |   |   |   |   | EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO |   |   |   |   | ETAPA DE CONTRATACIÓN |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ETAPA DE EJECUCIÓN |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| ETAPA DE PLANEACIÓN   |  |  |  |  | EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO |  |  |  |  | ETAPA DE CONTRATACIÓN   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ETAPA DE EJECUCIÓN   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Acta de Integración del Consejo Social Municipal<br>2. Acta de Selección de Obra<br>3. Acta de Priorización de Obras<br>4. Acta de Integración de Comité de Obras<br>5. Convenio de Concertación   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  | 1. Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa<br>2. Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio<br>3. Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)<br>4. Bases de Licitación<br>5. Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra<br>6. Acta de la Junta de Aclaraciones<br>7. Acta de Apertura Técnica<br>8. Dictamen Técnico y Análisis detallado<br>9. Acta de Apertura Económica<br>10. Dictamen Económico y Análisis detallado<br>11. Dictamen<br>12. Acta de Fallo<br>13. Garantía de cumplimiento<br>14. Contrato<br>15. Garantía de anticipo<br>16. Número del Convenio Modificatorio<br>17. Documento de Autorización del Convenio Modificatorio<br>18. Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificatorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Factura de la estimación<br>2. Generadores<br>3. Reporte fotográfico<br>4. Notas de bitácoras |  |  |  |
| 1. Croquis de macro localización<br>2. Croquis de micro localización<br>3. Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)<br>4. Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)<br>5. Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ENTREGA: 1° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/560/00624/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS |  
2021-04-30 22:44:39 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO  
MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL |  
DOCUMENTO | e21c5ef6e6d3545ce92ff5a8acd02587f999f35cf40b7685ac963da7a753d8a4 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

Ylp58GMllxRZo+NSeXiyNbx125XjSyFG43tw7s9ggJf9+Q4ENvxuixUsXAS+pc19nc1xdvzYavrfavtJGieUOA+48KVGDI0A1P62mjmMltNywq7mJhVJ1sZT14zy3n3b1eWyJ  
kz9JMvYt+q89jviOVfUgEjuSLoPwE4hy+k/2z08/sVCUetv3F2mPHgttlSspBpcpAx6QMhtSrQSkpfVzV4PuGZ93jkpCOi3cNMr/gxnHZGqq6Ah+KHlgXiutdUgtrmEYrqD4zKb71d  
Gc+NQ01xcOM41d6AHasx7VBOptAp0Jw56L9AIX5+D9mC3oqSA7CH/bSG42vXlcHxlksJbQ==