OBRA:	
NOMBRE:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES "AVENIDA DÍAZ ORDAZ Y EMILIANO ZAPATA"
LOCALIDAD:	0001 VILLA DÍAZ ORDAZ
MUNICIPIO:	560 VILLA DÍAZ ORDAZ
DISTRITO:	TLACOLULA
REGION:	VALLES CENTRALES

ESTADO DE CUENTA

CONTRATISTA:	MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA S.A. DE C.V.
R.F.C.:	MCP191028AJ7
DOMICILIO:	CALLE ZINC NO. - 102 INTERIOR 3, COL. MINERÍA, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA.

MBlok
Construcciones y Proyectos e Ingeniería Urbana S.A. de C.V.

NO.- 003 (TRES-FINIQUITO)	
IMPORTE:	$36,022.95
PERIODO DE ESTIMACION:	
DEL:	06-DICIEMBRE-2022
AL:	17-DICIEMBRE-2022
FECHA DE ESTIMACION:	
	17 DE DICIEMBRE DE 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	MANO DE OBRA GRAVABLE:	$2,245.20

N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO
COP-11/MVDO-560/IR-12/R-33-FISMDF/10/2022	05 DE NOVIEMBRE DE 2022	$709,849.69	$212,954.91	DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022
N° DE CONVENIO	**FECHA DE CONVENIO**	**IMPORTE DE CONVENIO**		**PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO**
NA	NA	NA		NA

N° EST.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE	I.V.A. 16%	TOTAL ESTIMACION	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%	5 AL MILLAR INSP. Y VIG.	2 AL MILLAR C.M.I.C.	3% REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL:	TOTAL DE DEDUCCIONES	IMPORTE NETO
001 (UNO)	DEL 07 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$330,249.86	$52,839.98	$383,089.84	$114,926.95	$1,651.25	$0.00	$2,245.20	$118,823.40	$264,266.44
002 (DOS)	DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022	$250,635.26	$40,101.64	$290,736.90	$87,221.07	$1,253.18	$0.00		$88,474.25	$202,262.65
003 (TRES-FINIQUITO)	DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022	$31,054.27	$4,968.68	$36,022.95	$10,806.89	$155.27	$0.00		$10,962.16	$25,060.79

TOTALES:	$709,849.69	$212,954.91	$3,059.70	$0.00	$2,245.20	$218,259.81	$491,589.88
SALDO DEL CONTRATO:	$0.00						
SALDO POR AMORTIZAR:	$0.00						

LUGAR: VILLA DÍAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA.
FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTIMÓ:

ARQ. LUIS LIBRADO GARCÍA ROJAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

VALIDÓ:

C. ALHEIRO GARCIA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDÓ:

C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRAS

VALIDÓ:

C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE HACIENDA

CONTRATISTA:

C. CARLOS ALAN VÁSQUEZ ZÁRATE
ADMINISTRADOR ÚNICO

VALIDÓ:

C. VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL