| OBRA: | |
|---|---|
| NOMBRE: | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "JUSTO SIERRA" |
| LOCALIDAD: | 0001 VILLA DÍAZ ORDAZ |
| MUNICIPIO: | 560 VILLA DÍAZ ORDAZ |
| DISTRITO: | TLACOLULA |
| REGION: | VALLES CENTRALES |

# ESTADO DE CUENTA

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V. |
| R.F.C.: | CPA1806185W5 |
| DOMICILIO: | JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ NO.- 106, COLONIA 3A SECCIÓN LOS PINOS, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. |

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | MANO DE OBRA GRAVABLE: | $7,976.32 |

| N° DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE | ANTICIPO | PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| COP-07/MVDO-560/IR-08/R-33-FISMDF/15/2022 | 15/SEPTIEMBRE/2022 | $2,694,156.21 | $781,305.30 | DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **N° DE CONVENIO** | **FECHA DE CONVENIO** | **IMPORTE DE CONVENIO** | | **PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO** |
| NA | NA | NA | | NA |

| | |
|---|---|
| NO.- 005 (CINCO-FINIQUITO) | |
| IMPORTE: | $46,631.91 |
| PERIODO DE ESTIMACION: | |
| DEL: | 06-DICIEMBRE-2022 |
| AL: | 10-DICIEMBRE-2022 |
| FECHA DE ESTIMACION: | |
| 10 DE DICIEMBRE DE 2022 | |



| N° EST. | PERIODO DE EJECUCION | IMPORTE | I.V.A. 16% | TOTAL ESTIMACION | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 29% | 5 AL MILLAR INSP. Y VIG. | 2 AL MILLAR C.M.I.C. | 3% REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL: | TOTAL DE DEDUCCIONES | IMPORTE NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 (UNO) | DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2022 | $348,074.59 | $55,691.93 | $403,766.52 | $117,092.29 | $1,740.37 | $0.00 | $7,976.32 | $126,808.98 | $276,957.54 |
| 002 (DOS) | DEL 07 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 | $710,559.00 | $113,689.44 | $824,248.44 | $239,032.05 | $3,552.80 | $0.00 | $0.00 | $242,584.85 | $581,663.59 |
| 003 (TRES) | DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 | $947,292.69 | $151,566.83 | $1,098,859.52 | $318,669.26 | $4,736.46 | $0.00 | $0.00 | $323,405.72 | $775,453.80 |
| 004 (CUATRO) | DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2022 | $276,422.26 | $44,227.56 | $320,649.82 | $92,988.45 | $1,382.11 | $0.00 | $0.00 | $94,370.56 | $226,279.26 |
| 005 (CINCO-FINIQUITO) | DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2022 | $40,199.92 | $6,431.99 | $46,631.91 | $13,523.25 | $201.00 | $0.00 | $0.00 | $13,724.25 | $32,907.66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | $2,694,156.21 | $781,305.30 | $11,612.74 | $0.00 | $7,976.32 | $800,894.36 | $1,893,261.85 |
| SALDO DEL CONTRATO: | $0.00 | | | | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $0.00 | | | | | | |

LUGAR: VILLA DÍAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA.
FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2022

ESTIMÓ:

ING. MARIO ARNULFO PÉREZ LÓPEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

VALIDÓ:

C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDÓ:

C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRAS

VALIDÓ:

C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE HACIENDA

CONTRATISTA:

C. DELIA EDITH CRUZ MESINAS
ADMINISTRADOR ÚNICO

VALIDÓ:

C. VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

0801