OBRA:		SABANA DE FINIQUITO		
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA "SEGUNDA ETAPA"			
LOCALIDAD:	0001 VILLA DÍAZ ORDAZ	CONTRATISTA:	DISEÑO ASESORÍA Y GESTIÓN DE OBRA S. DE R.L. DE C.V.	
MUNICIPIO:	560 VILLA DÍAZ ORDAZ			
DISTRITO:	TLACOLULA	R.F.C.:	DAG1609062K1	
REGION:	VALLES CENTRALES	DOMICILIO:	CALLE DE LA CRUZ NO.- 215, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, OAXACA CÓDIGO POSTAL: 71260	
FUENTE DE FINANC.:	RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			

DAGO CONSTRUCTORA

N°.:	008 (OCHO-FINIQUITO)
IMPORTE:	$443,375.81
PERIODO DE ESTIMACION:	
DEL:	01-SEPTIEMBRE-2022
AL:	17-SEPTIEMBRE-2022
FECHA DE ESTIMACION:	
	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN
COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/14/2022	02/MAYO/2022	$3,248,449.09	$974,534.73	DEL 04 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022
N° DE CONVENIO	**FECHA DE CONVENIO**	**IMPORTE DE CONVENIO**	**PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO**	
CM-01/COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/14/2022	15 DE JULIO DE 2022	$3,248,449.09	DEL 04 DE MAYO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

CÓDIGO	CONCEPTO	SEGÚN PRESUPUESTO				ESTIMACION 001		ESTIMACION 002		ESTIMACION 003		ESTIMACION 004		ESTIMACION 005		ESTIMACION 006		ESTIMACION 007		EST. 008-FINIQUITO		VOL. CONTRA.	IMP CONT.	VOL. TOTAL EJECUTADO	IMP. TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES			
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE					VOL. (+)	IMP. (+)	VOL. (-)	IMP. (-)
A	**PRELIMINARES**																												
TZO500	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1762.61	$12.25	$21,591.97	485.36	$5,945.66	0.00	$0.00	0.00	$0.00	743.19	$9,104.08	$0.00	$0.00	534.06	$6,542.24	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1762.61	$21,591.97	1762.61	$21,591.98	0.00	$0.01		
A	**TOTAL PRELIMINARES**				**$21,591.97**		**$5,945.66**		**$0.00**		**$0.00**		**$9,104.08**		**$0.00**		**$6,542.24**		**$0.00**		**$0.00**		**$21,591.97**		**$21,591.98**				
B	**TERRACERIAS**																												
EXC-003	CORTE DE TERRENO EN CAJA CON MAQUINARIA DE MATERIAL CLASE "B", INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	508.31	$565.75	$287,576.38	145.60	$82,373.20	300.00	$169,725.00	0.00	$0.00	28.82	$16,304.92	$0.00	$0.00	33.89	$19,173.27	0.00	$0.00	42.11	$23,823.73	508.31	$287,576.38	550.42	$311,400.12			0.00	$0.00
TERRAPLEN	FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, INCLUYE: COMPACTACION, AGUA, TRASPALEO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PESADA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	13.66	$444.86	$6,076.79	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	13.66	$6,076.79	0.00	$0.00			-13.66	-$6,076.79
COMPTN	AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL DESCUBIERTO POR LOS CORTES, A MÁQUINA., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1762.61	$103.24	$181,971.86	0.00	$0.00	485.36	$50,108.57	0.00	$0.00	743.19	$76,726.94	$0.00	$0.00	534.06	$55,136.35	0.00	$0.00	113.52	$11,719.80	1762.61	$181,971.86	1876.13	$193,691.66	113.52	$11,719.80		
FOR-CONP-002	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, AFINE, COMPACTADO EN CAPAS DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	264.39	$755.78	$199,820.67	0.00	$0.00	72.81	$55,028.34	0.00	$0.00	111.49	$84,261.91	$0.00	$0.00	80.09	$60,530.42	0.00	$0.00	16.56634	$12,520.51	264.39	$199,820.67	280.95634	$212,341.18	16.56634	$12,520.51		
ACARREOI	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO AL SITIO INDICADO, VOLUMEN SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	643.05	$202.56	$130,256.21	189.28	$38,340.56	0.00	$0.00	390.00	$78,998.40	37.47	$7,589.92	$0.00	$0.00	26.30	$5,327.33	0.00	$0.00	0.00	$0.00	643.05	$130,256.21	643.05	$130,256.21			0.00	$0.00
B	**TOTAL TERRACERIAS**				**$805,701.91**		**$120,713.76**		**$274,861.91**		**$78,998.40**		**$184,883.69**		**$0.00**		**$140,167.37**		**$0.00**		**$48,064.04**		**$805,701.91**		**$847,689.17**				
C	**GUARNICION**																												
EXC-01	EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: AFINE DE CEPAS Y COMPACTACIÓN DE LA MISMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	27.68	$331.46	$9,174.81	9.02	$2,989.77	0.00	$0.00	0.00	$0.00	7.96	$2,638.42	$0.00	$0.00	8.58	$2,843.93	0.00	$0.00	0.00	$0.00	27.68	$9,174.81	25.56	$8,472.12			-2.12	-$702.69
GUAR	GUARNICIÓN DE 20*15*40 CM DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 1 ½", INCLUYE CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, TRASPALEO Y EXTENDIDO DE CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO E INCLUYE SUMINISTRO DEL CONCRETO.	ML	692.12	$453.99	$314,215.56	225.81	$102,515.48	36.24	$16,452.60	0.00	$0.00	202.06	$91,733.22	$0.00	$0.00	214.60	$97,426.25	0.00	$0.00	0.00	$0.00	692.12	$314,215.56	678.71	$308,127.55			-13.41	-$6,088.01
A-REL48A	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO MANUAL ADICIONANDO AGUA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	14.27	$141.80	$2,023.49	4.64	$657.95	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	14.27	$2,023.49	4.64	$657.95			-9.63	-$1,365.54
COMP-003	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DE IMPACTO, CON ESPESOR MINIMO DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTAS.	M2	138.42	$86.55	$11,980.25	45.17	$3,909.46	0.00	$0.00	0.00	$0.00	39.74	$3,439.50	$0.00	$0.00	42.91	$3,713.86	0.00	$0.00	0.00	$0.00	138.42	$11,980.25	127.82	$11,062.82			-10.60	-$917.43
PIN-GUAR	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE DE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, ACABADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	692.12	$99.31	$68,734.44	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	678.71	$67,402.69	692.12	$68,734.44	678.71	$67,402.69			-13.41	-$1,331.75
ACARREOI	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO AL SITIO INDICADO, VOLUMEN SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	17.43	$202.56	$3,530.62	5.69	$1,152.57	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	17.43	$3,530.62	5.69	$1,152.57			-11.74	-$2,378.05
C	**TOTAL GUARNICION**				**$409,659.17**		**$111,225.23**		**$16,452.60**		**$0.00**		**$97,811.14**		**$0.00**		**$103,984.04**		**$0.00**		**$67,402.69**		**$409,659.17**		**$396,875.70**				

LUGAR: VILLA DÍAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA.
FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTIMÓ:	AUTORIZÓ:	CONTRATISTA:	VALIDÓ:	VALIDÓ:	VALIDÓ:	VALIDÓ:
ING. CHRISTHIAN´S MIREYA ESTRADA DIAZ	C. JOEL GUTIERREZ LÓPEZ	ARQ. EFRÉN ÁLVAREZ AGUILAR	C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ	C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO	C. VICENTE PÉREZ MATÍAS	C. VALENTE MORALES SANTIAGO
SUPERINTENDENTE DE OBRA	REGIDOR DE OBRAS	REPRESENTANTE LEGAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	REGIDOR DE HACIENDA	TESORERO MUNICIPAL

OBRA:			
NOMBRE:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA "SEGUNDA ETAPA"		
LOCALIDAD:	0001 VILLA DÍAZ ORDAZ	CONTRATISTA:	DISEÑO ASESORÍA Y GESTIÓN DE OBRA S. DE R.L. DE C.V.
MUNICIPIO:	560 VILLA DÍAZ ORDAZ		
DISTRITO:	TLACOLULA	R.F.C.:	DAG1609062K1
REGION:	VALLES CENTRALES	DOMICILIO:	CALLE DE LA CRUZ NO.- 215, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, OAXACA CÓDIGO POSTAL: 71260
FUENTE DE FINANC.:	RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		

SABANA DE FINIQUITO

DAGO CONSTRUCTORA

N°.:	008 (OCHO-FINIQUITO)
IMPORTE:	$443,375.81
PERIODO DE ESTIMACION:	
DEL:	01-SEPTIEMBRE-2022
AL:	17-SEPTIEMBRE-2022
FECHA DE ESTIMACION:	
	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	IMPORTE	ANTICIPO	PERIODO DE EJECUCIÓN
COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/14/2022	02/MAYO/2022	$3,248,449.09	$974,534.73	DEL 04 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022
N° DE CONVENIO	**FECHA DE CONVENIO**	**IMPORTE DE CONVENIO**	**PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO**	
CM-01/COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/14/2022	15 DE JULIO DE 2022	$3,248,449.09	DEL 04 DE MAYO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

CÓDIGO	CONCEPTO	SEGÚN PRESUPUESTO				ESTIMACION 001		ESTIMACION 002		ESTIMACION 003		ESTIMACION 004		ESTIMACION 005		ESTIMACION 006		ESTIMACION 007		EST. 008-FINIQUITO		VOL. CONTRA.	IMP CONT.	VOL. TOTAL EJECUTADO	IMP. TOTAL EJECUTADO	EXCEDENTES			
		UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE					VOL. (+)	IMP. (+)	VOL. (-)	IMP. (-)
D	**PAVIMENTACION**																												
PAVH15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ACABADO RAYADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1762.61	$784.96	$1,383,578.35	0.00	$0.00	0.00	$0.00	455.02	$357,172.50	395.13	$310,161.24	$0.00	$0.00	315.82	$247,906.07	321.58	$252,427.44	293.98	$230,762.54	1762.61	$1,383,578.35	1781.53	$1,398,429.79	18.92	$14,851.44		
D	**TOTAL PAVIMENTACION**				**$1,383,578.35**		**$0.00**		**$0.00**		**$357,172.50**		**$310,161.24**		**$0.00**		**$247,906.07**		**$252,427.44**		**$230,762.54**		**$1,383,578.35**		**$1,398,429.79**				
E	**COMPLEMENTARIAS**																												
REN-002	RENIVELACION DE REGISTROS A NIVEL DE PAVIMENTO, ASI COMO LA COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: AGARRADERAS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONCRETO, CURADO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	9.00	$2,813.89	$25,325.01	0.00	$0.00	0.00	$0.00	4.00	$11,255.56	2.00	$5,627.78	$0.00	$0.00	0.00	$0.00	3.00	$8,441.67	3.00	$8,441.67	9.00	$25,325.01	12.00	$33,766.68				
CON-MC-2	MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, VACIADO DEL CONCRETO, VIBRADO, DECIMBRADO, CURADO DEL CONCRETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	37.25	$3,408.89	$126,981.15	0.00	$0.00	20.53	$69,984.51	0.00	$0.00	1.32	$4,499.73	$0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	37.25	$126,981.15	21.85	$74,484.24			-15.40	-$52,496.91
LIM-G	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1762.61	$15.63	$27,549.59	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00	1762.61	$27,549.59	1762.61	$27,549.59	1762.61	$27,549.59	0.00	$0.00		
E	TOTAL COMPLEMENTARIAS				**$179,855.75**		**$0.00**		**$69,984.51**		**$11,255.56**		**$10,127.51**		**$0.00**		**$0.00**		**$8,441.67**		**$35,991.26**		**$179,855.75**		**$135,800.51**				
	SUBTOTAL	$2,800,387.15				$237,884.65		$361,299.02		$447,426.46		$612,087.66		$0.00		$498,599.72		$260,869.11		$382,220.53		$2,800,387.15		$2,800,387.15		$39,091.76		-$71,357.17	
	IVA	$448,061.94				$38,061.54		$57,807.84		$71,588.23		$97,934.03		$0.00		$79,775.96		$41,739.06		$61,155.28		$448,061.94		$448,061.94		$6,254.68		-$11,417.15	
	TOTAL CON IVA:	$3,248,449.09				$275,946.19		$419,106.86		$519,014.69		$710,021.69		$0.00		$578,375.68		$302,608.17		$443,375.81		$3,248,449.09		$3,248,449.09		$45,346.44		-$82,774.32	

IMP. CONTRATADO CON IVA:	$3,248,449.09
IMPORTE EJERCIDO:	$3,248,449.09
SALDO:	$0.00

LUGAR: VILLA DÍAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA.
FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTIMÓ: ING. CHRISTHIAN´S MIREYA ESTRADA DIAZ, SUPERINTENDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ: C. JOEL GUTIERREZ LÓPEZ, REGIDOR DE OBRAS.

CONTRATISTA: DISEÑO ASESORÍA Y GESTIÓN DE OBRA S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. DAG1609062K1 TEL. 951-205-12-67 E-MAIL. dagoconstructora@gmail.com
ARQ. EFRÉN ÁLVAREZ AGUILAR, REPRESENTANTE LEGAL

VALIDÓ: PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa Díaz Ordaz, Dtto. Tlacolula, Oax 08/Oct/2018 al 31/12/2022
C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDÓ: SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa Díaz Ordaz Dtto. Tlacolula, Oax
C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO, SINDICO MUNICIPAL

VALIDÓ: REGIDOR DE HACIENDA Municipio Villa Díaz Ordaz, Dtto. Tlacolula, Oax. 22-09-2021 AL 31-12-2022
C. VICENTE PÉREZ MATÍAS, REGIDOR DE HACIENDA

VALIDÓ: TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa Díaz Ordaz Tlacolula, Oax. 2022
C. VALENTE MORALES SANTIAGO, TESORERO MUNICIPAL