| OBRA: | |
|---|---|
| NOMBRE: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE "FRANCISCO I. MADERO" |
| LOCALIDAD: | 0001 VILLA DÍAZ ORDAZ |
| MUNICIPIO: | 560 VILLA DÍAZ ORDAZ |
| DISTRITO: | TLACOLULA |
| REGION: | VALLES CENTRALES |
| FUENTE DE FINANC.: | RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

# SABANA DE FINIQUITO

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | DISEÑO ASESORÍA Y GESTIÓN DE OBRA S. DE R.L. DE C.V. |
| R.F.C.: | DAG1609062K1 |
| DOMICILIO: | CALLE DE LA CRUZ NO.- 215, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, OAXACA CÓDIGO POSTAL: 71260 |

DAGO CONSTRUCTORA

| | |
|---|---|
| N°.: | 004 (CUATRO - FINIQUITO) |
| IMPORTE: | $602,647.42 |
| PERIODO DE ESTIMACION: | |
| DEL: | 01-DICIEMBRE-2021 |
| AL: | 30-DICIEMBRE-2021 |
| FECHA DE ESTIMACION: | |
| | 30 DE DICIEMBRE DE 2021 |

| N° DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE | ANTICIPO | PERIODO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| COP-08/MVDO-560/IR-04/R-33-FISMDF/14/2021 | 13/OCTUBRE/2021 | $2,426,117.21 | $727,835.16 | DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 |
| **N° DE CONVENIO** | **FECHA DE CONVENIO** | **IMPORTE DE CONVENIO** | **PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO** | |
| NA | NA | NA | NA | |



| CÓDIGO | CONCEPTO | SEGÚN PRESUPUESTO | | | | ESTIMACION 001 | | ESTIMACION 002 | | ESTIMACION 003 | | ESTIMACION 004 | | VOL. CONTRATO | IMP CONT | VOL. TOTAL EJECUTADO | IMP. TOTAL EJECUTADO | EXCEDENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | | | | | VOL. (+) | IMP. (+) | VOL. (-) | IMP. (-) |
| **A** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TZO500 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1607.30 | $11.22 | $18,033.91 | 840.00 | $9,424.80 | 0.00 | $0.00 | 481.90 | $5,406.92 | 291.30 | $3,268.39 | 1607.30 | $18,033.91 | 1613.20 | $18,100.11 | 5.90 | $66.20 | | |
| DEMOL-CONCRE | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE F´C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACOPIO DE MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 7.71 | $91.03 | $701.84 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 7.71 | $701.84 | 0.00 | $0.00 | | | -7.71 | -$701.84 |
| ACARREOI | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO AL SITIO INDICADO, VOLUMEN SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.51 | $203.76 | $307.68 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 1.51 | $307.68 | 0.00 | $0.00 | | | -1.51 | -$307.68 |
| **A** | **TOTAL PRELIMINARES** | | | | **$19,043.43** | | | | | | | | | | **$19,043.43** | | **$18,100.11** | | | | |
| **B** | **TERRACERIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXC-003 | CORTE DE TERRENO EN CAJA CON MAQUINARIA DE MATERIAL CLASE "B", INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 507.49 | $402.43 | $204,229.20 | 163.20 | $65,676.58 | 0.00 | $0.00 | 168.40 | $67,769.21 | 175.60000 | $70,666.71 | 507.49 | $204,229.20 | 507.20 | $204,112.50 | | | -0.29 | -$116.70 |
| TERRAPLEN | FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, INCLUYE: COMPACTACION, AGUA, TRASPALEO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA PESADA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 7.60 | $438.59 | $3,333.28 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 7.60 | $3,333.28 | 0.00 | $0.00 | | | -7.60 | -$3,333.28 |
| COMPTN | AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL DESCUBIERTO POR LOS CORTES, A MÁQUINA., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1607.30 | $95.86 | $154,075.78 | 840.00 | $80,522.40 | 0.00 | $0.00 | 481.87 | $46,192.06 | 291.30 | $27,924.02 | 1607.30 | $154,075.78 | 1613.17 | $154,638.48 | 5.87 | $562.70 | | |
| FOR-CONP-002 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, AFINE, COMPACTADO EN CAPAS DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 241.11 | $652.86 | $157,411.07 | 126.00 | $82,260.36 | 0.00 | $0.00 | 72.28 | $47,188.72 | 43.69 | $28,523.45 | 241.11 | $157,411.07 | 241.97 | $157,972.53 | 0.86 | $561.46 | | |
| ACARREOI | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO AL SITIO INDICADO, VOLUMEN SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 649.86 | $203.76 | $132,415.47 | 212.16 | $43,229.72 | 0.00 | $0.00 | 218.92 | $44,607.14 | 218.09 | $44,438.28 | 649.86 | $132,415.47 | 649.17 | $132,275.14 | | | -0.69 | -$140.33 |
| **B** | **TOTAL TERRACERIAS** | | | | **$651,464.80** | | | | | | | | | | **$651,464.80** | | **$648,998.65** | | | | |
| **C** | **GUARNICION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXC-01 | EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: AFINE DE CEPAS Y COMPACTACIÓN DE LA MISMA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 21.17 | $337.40 | $7,142.76 | 7.58 | $2,557.49 | 3.44 | $1,160.66 | 6.34 | $2,139.12 | 3.76 | $1,268.62 | 21.17 | $7,142.76 | 21.12 | $7,125.89 | | | -0.05 | -$16.87 |
| GUAR | GUARNICIÓN DE 20*15*40 CM DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 1 ½", INCLUYE CIMBRADO CON CIMBRA METÁLICA, TRASPALEO Y EXTENDIDO DE CONCRETO, VIBRADO, ACABADO APARENTE, JUNTAS CON VOLTEADOR, CURADO Y DESCIMBRADO E INCLUYE SUMINISTRO DEL CONCRETO. | ML | 529.34 | $353.29 | $187,010.53 | 189.45 | $66,930.79 | 86.00 | $30,382.94 | 158.15 | $55,872.81 | 94.21 | $33,283.45 | 529.34 | $187,010.53 | 527.81 | $186,469.99 | | | -1.53 | -$540.54 |
| A-REL48A | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO MANUAL ADICIONANDO AGUA. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 10.90 | $155.20 | $1,691.68 | 3.90 | $605.28 | 1.77 | $274.70 | 3.27 | $507.50 | 1.93 | $299.54 | 10.90 | $1,691.68 | 10.87 | $1,687.02 | | | -0.03 | -$4.66 |
| COMP-003 | COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DE IMPACTO, CON ESPESOR MINIMO DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, AGUA Y HERRAMIENTAS. | M2 | 105.87 | $98.98 | $10,479.01 | 37.89 | $3,750.35 | 17.20 | $1,702.46 | 31.64 | $3,131.73 | 18.85 | $1,865.77 | 105.87 | $10,479.01 | 105.58 | $10,450.31 | | | -0.29 | -$28.70 |
| PIN-GUAR | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE DE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, ACABADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 529.34 | $69.08 | $36,566.81 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 527.81 | $36,461.11 | 529.34 | $36,566.81 | 527.81 | $36,461.11 | | | -1.53 | -$105.70 |
| ACARREOI | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO AL SITIO INDICADO, VOLUMEN SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 13.35 | $203.76 | $2,720.20 | 4.78 | $973.97 | 2.17 | $442.16 | 3.99 | $813.00 | 2.38 | $484.95 | 13.35 | $2,720.20 | 13.32 | $2,714.08 | | | -0.03 | -$6.12 |
| **C** | **TOTAL GUARNICION** | | | | **$245,610.99** | | | | | | | | | | **$245,610.99** | | **$244,908.40** | | | | |

**LUGAR: VILLA DÍAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA.**
**FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2021**

**ESTIMÓ:**
**ING. CHRISTHIAN S MIREYA ESTRADA DIAZ**
**SUPERINTENDENTE DE OBRA**

**AUTORIZÓ:**
Mpio. Villa Díaz Ordaz Dtto. Tlacolula, Oax. 2020-2022
**C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ**
**REGIDOR DE OBRAS**

**CONTRATISTA:**
DISEÑO ASESORÍA Y GESTIÓN DE OBRA S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. DAG1609062K1 TEL. 951-205-12-67 E-MAIL dagoconstructora@gmail.com
**ARQ. EFRÉN ÁLVAREZ AGUILAR**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**VALIDÓ:**
PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa Díaz Ordaz Dtto. Tlacolula, Oax 2020-2022
**C. ALHELÍ GARCÍA MARTÍNEZ**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**VALIDÓ:**
SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa Díaz Ordaz Dtto. Tlacolula, Oax. 2020-2022
**C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO**
**SINDICO MUNICIPAL**

**VALIDÓ:**
REGIDOR DE HACIENDA Mpio. Villa Díaz Ordaz, Dtto. Tlacolula, Oax. 22-09-2021 Al 31-12-2022
**C. VICENTE PÉREZ MATÍAS**
**REGIDOR DE HACIENDA**

**VALIDÓ:**
TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Villa Díaz Ordaz Dtto. Tlacolula, Oax. 2020-2022
**C. VALENTE MORALES SANTIAGO**
**TESORERO MUNICIPAL**

| OBRA: | |
|---|---|
| NOMBRE: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE "FRANCISCO I. MADERO" |
| LOCALIDAD: | 0001 VILLA DÍAZ ORDAZ |
| MUNICIPIO: | 560 VILLA DÍAZ ORDAZ |
| DISTRITO: | TLACOLULA |
| REGION: | VALLES CENTRALES |
| **FUENTE DE FINANC.:** | RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |

# SABANA DE FINIQUITO

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | DISEÑO ASESORÍA Y GESTIÓN DE OBRA S. DE R.L. DE C.V. |
| **R.F.C.:** | DAG1609062K1 |
| **DOMICILIO:** | CALLE DE LA CRUZ NO.- 215, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, OAXACA CÓDIGO POSTAL: 71260 |

DAGO CONSTRUCTORA

| | |
|---|---|
| **N°.:** | **004 (CUATRO - FINIQUITO)** |
| **IMPORTE:** | $602,647.42 |
| **PERIODO DE ESTIMACION:** | |
| **DEL:** | 01-DICIEMBRE-2021 |
| **AL:** | 30-DICIEMBRE-2021 |
| **FECHA DE ESTIMACION:** | |
| | 30 DE DICIEMBRE DE 2021 |

| N° DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | IMPORTE | ANTICIPO | PERIODO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| COP-08/MVDO-560/IR-04/R-33-FISMDF/14/2021 | 13/OCTUBRE/2021 | **$2,426,117.21** | **$727,835.16** | **DEL 14 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021** |
| **N° DE CONVENIO** | **FECHA DE CONVENIO** | **IMPORTE DE CONVENIO** | **PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO** | |
| NA | NA | **NA** | **NA** | |

**HOJA: 2 DE 2**

| CÓDIGO | CONCEPTO | SEGÚN PRESUPUESTO | | | | ESTIMACION 001 | | ESTIMACION 002 | | ESTIMACION 003 | | ESTIMACION 004 | | VOL. CONTRATO | IMP CONT | VOL. TOTAL EJECUTADO | IMP. TOTAL EJECUTADO | EXCEDENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIDAD | VOLUMEN | P.U. | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | VOLUMEN | IMPORTE | | | | | VOL. (+) | IMP. (+) | VOL. (-) | IMP. (-) |
| **D** | **PAVIMENTACION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAVH15 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1607.30 | $690.10 | $1,109,197.73 | 261.39 | $180,385.24 | 501.75 | $346,257.68 | 553.24 | $381,790.92 | 299.51 | $206,691.85 | 1607.30 | $1,109,197.73 | 1615.89 | $1,115,125.69 | 8.59 | $5,927.96 | | |
| **D** | **TOTAL PAVIMENTACION** | | | | **$1,109,197.73** | | | | | | | | | | **$1,109,197.73** | | **$1,115,125.69** | | | | |
| **E** | **COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REN-002 | RENIVELACION DE REGISTROS A NIVEL DE PAVIMENTO, ASI COMO LA COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO, CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: AGARRADERAS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CONCRETO, CURADO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 8.00 | $2,726.11 | $21,808.88 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 8.00 | $21,808.88 | 8.00 | $21,808.88 | 8.00 | $21,808.88 | | | | |
| 1427-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CALIBRE 10 MM COLOR AMARILLO TRÁFICO CON DIMENSIONES DE 21 X 21 CMS Y 6 CMS DE ALTO, INCLUYE PERFORACIÓN Y COLOCACIÓN DE 4 CLAVOS DE 2.5" X 1/4". MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, Y HERRAMIENTA. | PZA | 99.00 | $240.70 | $23,829.30 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 91.00 | $21,903.70 | 99.00 | $23,829.30 | 91.00 | $21,903.70 | | | -8.00 | -$1,925.60 |
| LIM-G | LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1607.30 | $12.77 | $20,525.22 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 1615.89 | $20,634.92 | 1607.30 | $20,525.22 | 1615.89 | $20,634.92 | 8.59 | $109.70 | | |
| E | TOTAL COMPLEMENTARIAS | | | | **$66,163.40** | | | | | | | | | | **$66,163.40** | | **$64,347.50** | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL **$2,091,480.35** | | **$536,316.98** | | **$380,220.60** | | **$655,419.13** | | **$519,523.64** | | **$2,091,480.35** | | **$2,091,480.35** | | **$7,228.02** | | **-$7,228.02** |
| | | | | | IVA $334,636.86 | | $85,810.72 | | $60,835.30 | | $104,867.06 | | $83,123.78 | | $334,636.86 | | $334,636.86 | | $1,156.48 | | -$1,156.48 |
| | | | | | TOTAL CON IVA: $2,426,117.21 | | $622,127.70 | | $441,055.90 | | $760,286.19 | | $602,647.42 | | $2,426,117.21 | | $2,426,117.21 | | $8,384.50 | | -$8,384.50 |

| | |
|---|---|
| **IMP. CONTRATADO CON IVA:** | $2,426,117.21 |
| **IMPORTE EJERCIDO:** | $2,426,117.21 |
| **SALDO:** | $0.00 |

**LUGAR:** VILLA DÍAZ ORDAZ, TLACOLULA, OAXACA.
**FECHA:** 30 DE DICIEMBRE DE 2021

**ESTIMÓ:**
ING. CHRISTHIAN S MIREYA ESTRADA DIAZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REGIDURIA DE OBRAS Mpio. Villa Díaz Ordaz Dtto. Tlacolula, Oax. 2020-2022

**AUTORIZÓ:**
C. JOEL GUTIERREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRAS

DAGO CONSTRUCTORA DISEÑO ASESORÍA Y GESTIÓN DE OBRA S. DE R.L. DE C.V. R.F.C. DAG1609062K1 TEL. 951-205-12-67 E-MAIL. dagoconstructora@gmail.com

**CONTRATISTA:**
ARQ. EFRÉN ÁLVAREZ AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Villa Díaz Ordaz Dtto. Tlacolula, Oax 2020-2022

**VALIDÓ:**
C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Villa Díaz Ordaz Dtto. Tlacolula, Oax

**VALIDÓ:**
C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA Municipio Villa Díaz Ordaz, Dtto. Tlacolula, Oax. 22-09-2021 AL 31-12-2022

**VALIDÓ:**
C. VICENTE PÉREZ MATÍAS
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL Mpio. Villa Díaz Ordaz Dtto. Tlacolula, Oax 2022

**VALIDÓ:**
C. VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL