

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

**MUNICIPIO:** VILLA DIAZ ORDAZ  
**DISTRITO:** TLACOLULA  
**PERIODO:** AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

| NÚMERO DE OBRA | NOMBRE | NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA | UBICACION |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA | EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR | CONTRATO |        |         | PROGRAMA | COMPONENTE | PROYECTO | RAMO | FUENTE DE FINANC. | SUBFUENTE DE FINANC. | SUB SUBFUENTE DE FINANC. | PARTIDA | IMPORTE      |            |             |           |        | % DE AVANCE |        |
|----------------|--------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|---------|----------|------------|----------|------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------|--------------|------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------|
|                |        |                             | LOCALIDAD | DOMICILIO |                                   |                                  | FECHA    | NÚMERO | IMPORTE |          |            |          |      |                   |                      |                          |         | COMPROMETIDO | MODIFICADO | ACTUALIZADO | DEVENGADO | PAGADO | POR EJERCER | FÍSICO |

**RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS**  
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

**MUNICIPIO:** VILLA DIAZ ORDAZ  
**DISTRITO:** TLACOLULA  
**PERIODO:** AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

**ANEXO**

| ETAPA DE PLANEACIÓN |   |   |   |   | EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO |   |   |   |   | ETAPA DE CONTRATACIÓN |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ETAPA DE EJECUCIÓN |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|
| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11                 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 |

**ETAPA DE PLANEACIÓN**

- Acta de Integración del Consejo Social Municipal
- Acta de Selección de Obra
- Acta de Priorización de Obras
- Acta de Integración de Comité de Obras
- Convenio de Concertación

**EXPEDIENTE TÉCNICO**

- Croquis de macro localización
- Croquis de micro localización
- Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
- Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)
- Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

**ETAPA DE CONTRATACIÓN**

- Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
- Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
- Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
- Bases de Licitación
- Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
- Acta de la Junta de Aclaraciones
- Acta de Apertura Técnica
- Dictamen Técnico y Análisis detallado
- Acta de Apertura Económica
- Dictamen Económico y Análisis detallado
- Dictamen
- Acta de Fallo
- Garantía de cumplimiento
- Contrato
- Garantía de anticipo
- Numero del Convenio Modificatorio
- Documento de Autorización del Convenio Modificatorio
- Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificatorio

**ETAPA DE EJECUCIÓN**

- Factura de la estimación
- Generadores
- Reporte fotográfico
- Notas de bitácoras

**ENTREGA: 3° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/560/01418/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2022-10-14 19:04:57 | MUNICIPIO | 00001000000503294467 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | villadiazordaz@oaxaca.gob.mx | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | MAXIMO GARCIA SANTIAGO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0463279e6003fa101370a1d74903f22c4fae1a3c01a35c95ae315de06029dbf5 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

XtndPoKo0YeRZH4yoxtsyyp2tX1ncSddOAwtYTMvYRSfmlVdPDv4OjaUaiKh1kVPU4m2ITkkvBY5mFuQ6kL5PHDy+S+bU8KNN4tCQsu1QQX4Hqjx0T4mkZetpottOXrW1Jq  
mlF9SSGBR8CJrEhD6S6gGPomL44hqcRGjSZVokGgcexs65p8yfHtU+49DNpxP/4zqn08wv9RNkv9Txavcrff9nhwHrscjaZ7o3UFhWMsXMovIP/VCyB9G4jlvOn4GiildJH7Xqj  
ROht67wiOkvbkhajQUESeg+Qdfj25dVgNle1G/xCsrHdXcixx4RLeuyBBd3TJJ8ligBC7oEO+K1g==