




OBRA:

CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "RICARDO FLORES MAGÓN" C.C.T.: 20DJN0358R



UBICACIÓN	
MUNICIPIO	560 VILLA DÍAZ ORDAZ
LOCALIDAD:	0001 VILLA DÍAZ ORDAZ
CONTRATO	
NO.- DE CONTRATO:	COP-05/MVDO-560/AD-02/R-33-FISMDF/26/2021
FECHA DEL CONTRATO:	05/AGOSTO/2021
IMPORTE CONTRATADO:	\$771,947.51
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DEL 05 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE DE 2021
CONVENIO MODIFICATORIO	
NO.- DE CONVENIO:	NA
FECHA DEL CONVENIO:	NA
IMPORTE DEL CONVENIO:	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:	NA
ESTIMACIÓN:	
ESTIMACIÓN NO.-	001 (UNO)
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN:	DEL 05 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN (CON I.V.A)	\$211,701.37
FECHA DE LA ESTIMACIÓN:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ESTADO DE CUENTA

ESTIMÓ:

ING. LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

VALIDÓ:

C. ALHEIRO GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

C. JOEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
REGIDOR DE OBRAS

VALIDÓ:

C. MÁXIMO GARCÍA SANTIAGO
SINDICO MUNICIPAL

CONTRATISTA:

MDF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
ARQUITECTURA S.A. DE C.V.
C. MIGUEL ÁNGEL ORTEGA BAÑOS
ADMINISTRADOR ÚNICO

VALIDÓ:

C. VALENTE MORALES SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA VALIDÓ:

Municipio Villa Ordaz

Dtto. Tlaxiaco, Oax.

22-0-REGIDOR DE HACIENDA

31-12-2022

REGIDOR DE OBRAS VALIDÓ:

Mpio. Villa Diaz Ordaz

Dtto. Tlaxiaco, Oax.

2020-2022

PRESIDENCIA MUNICIPAL VALIDÓ:

Mpio. Villa Diaz Ordaz

Dtto. Tlaxiaco, Oax.

2020-2022

SINDICATURA MUNICIPAL VALIDÓ:

Mpio. Villa Diaz Ordaz

Dtto. Tlaxiaco, Oax.

2020-2022

