

**MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ , OAXACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

<b>SEPTIEMBRE CERRADO</b>														
OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO C OMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL (2019)	1,906,574.86	1,906,574.86	0.00	0.00	1,906,574.86	1,906,574.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	AMPLIACION DE DRENAJE EN LAS CALLES FLORES MAGÓN, GONZÁLEZ ORTEGA, ITURBIDE, COLÓN Y EL ARROYO, RÍO CAMPANARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE	2,474,977.00	2,474,977.00	0.00	0.00	2,474,977.00	1,118,771.36	0.00	1,250,096.14	0.00	0.00	0.00 %	50.51 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS (2019)	570,128.69	570,128.69	0.00	0.00	570,128.69	188,545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO (2019)	1,400,279.11	1,400,279.11	0.00	0.00	1,400,279.11	1,333,651.03	0.00	66,628.08	0.00	0.00	0.00 %	4.76 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION (2019)	606,477.95	606,477.95	0.00	0.00	606,477.95	0.00	0.00	606,477.95	0.00	0.00	0.00 %	100.00 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS (2019)	728,880.36	728,880.36	0.00	0.00	728,880.36	0.00	0.00	428,082.41	0.00	0.00	0.00 %	58.73 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2019)	2,333,696.06	2,333,696.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,696.06	603,607.74	0.00	0.00	100.00 %	25.86 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>														
SUFICIENTE INFR AESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION (2019)	511,919.35	511,919.35	0.00	0.00	0.00	0.00	511,919.35	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>														
MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) (2019)	757,408.52	757,408.52	757,408.52	757,408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>														
MEJORAR LOS	ACTIVIDADES	REMODELACIÓN DE	996,961.07	996,961.07	0.00	0.00	996,961.07	996,961.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %

**MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ , OAXACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTORIZADO PARA LA OBRA)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODIFICADO PARA LA OBRA)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACIÓN RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO C OMPROMETIDO/ MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	DEL H. AYUNTAMIENTO	MERCADO MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) (2019)												
NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA														
MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	REMODELACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (CUARTA ETAPA) (2019)	908,607.28	908,607.28	0.00	0.00	0.00	0.00	908,607.28	345,806.16	0.00	0.00	100.00 %	38.06 %

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01638/2019 | INFORME | 2019 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2019-10-15 22:51:52 | MUNICIPIO | 00001000000404968252 | MVD850101LA9 | MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N VILLA DIAZ ORDAZ 70410 | mpiovilladiazordaz17-19@hotmail.com | 951 562 08 80 | AUTORIDAD | JORGE SANTIAGO LOPEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | c64053215c2b0ecec26678d5e5b4ad9e0f86bf40167645cff5d92e4ab8ec9dc3a |

FIRMA ELECTRÓNICA

gidsyOQXHkPdbHTiJfyL39pRr6qg1TAcaZRWHX37n6R5urUi4jzBFIGtmLF2dQDVVouSBR6Y+ytoI5ulUYiBLMb1B7/h9Fu3ehE2q7ZJKApCN7PDVDnDslFdle8pTwM/ghh  
wDoGHp3LO//EsnruPeABfXbRSQ+BixcU5EKKeSCdkkP21o6na3MrqLzXt10Hzw237117hPdZnJWZj6ynPIZNkoj+s8+xuUF4+MqptVIQ7YAaEAMF3QXBLFsS7sckBd6rZWSx  
8TgRImBjW0ZBiA1s6Wyma6RxjyKrs2VuVNSHtfXC0wJpFRBN4TYtmCZ3HQ8QamCbd5uc7Sjvc0CbBgMA==